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教職員宿舍創新政策

1  貸款興建教職員宿舍計畫

本校教職員宿舍不足且屋齡老舊，屋況及空間品質不佳，嚴重影響本校延攬優秀人才
到校任教的意願。為提升學術研究水準與教學績效，滿足留才攬才需求，本處於 108

年提出貸款興建教職員宿舍計畫，期因應校務發展所需，提供優質住宿環境，改善目
前宿舍窘況，並加速校外基地開發利用。

1.  6 案貸款興建職務宿舍：第一批之 6 案貸款興建職務宿舍規劃構想書已提報本校
教職員宿舍委員會 108 年第 2 次會議，決議同意本處陳報教育部，行政院於 109

年 11 月 17 日原則同意，並分別於 109 年 11 月 9 日 ( 基地 2)、110 年 1 月 6 日 ( 基
地 5) 、2 月 9 日 ( 基地 4)、 3 月 24 日 ( 基地 6) 、7 月 19 日 ( 基地 1) 、8 月 4 日 ( 基
地 8) 取得建造執照。原訂於 110 年上半年辦理工程招標後正式動工，惟因 COVID-

19 疫情、物價波動等因素，部分案件歷經 1 至 3 次招標皆無廠商投標而流標，經
重新檢討計畫經費及評估因疫情影響而致營建工程物料上漲等情事，修正規劃構
想書後 6 案總工程經費調整為新臺幣 6 億 4,772 萬 9,128 元，計增加經費 2 億 468

萬 7,844 元，並於 110 年 10 月 18 日函報教育部，復依教育部 10 月 29 日審查意見
修正後，於 11 月 24 日再報部續審，教育部業於 12 月 13 日原則同意核定修正計
畫續依公共債務管理委員會審議規則第 2 條第 1 項規定於 110 年 12 月 24 日函報
財政部提送公共債務管理委員會審議。考量 6 案建照開工時效及加速進行宿舍興
建與預算執行，教育部於 10 月 26 日原則同意本校於核定計畫期間併行辦理招標
作業，俟教育部核定後再予以決標，以加速辦理進度。目前 6 案工程已依修正後
經費重新上網招標中，俟工程決標確認工程費用及貸款方案後再提宿舍委員會討
論。

2. 通案辦理其他校外土地貸款興建宿舍案：依 108 年 12 月 12 日教職員宿舍委員會
108 年第 3 次會議決議，同意其他校外土地比照 6 案貸款興建宿舍之通案辦理方
式。11 筆校外土地貸款興建宿舍之可行性評估經提送 110 年 8 月 25 日教職員宿
舍委員會 110 年第 1 次會議討論，決議同意總務處依可行性評估及文化資產價值
評估結果，挑選適合興建之基地送教育部審查，惟送審前應以書面報告委員。其
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中序號 9 基地 26( 大安區金華段四小段 204 地號等 4 筆土地 )，因需撥用國有財產
署管有之 205-1 地號國有土地有其急迫性，經 110 年 9 月 27 日總務處職舍新建專
案會議討論將此處基地納入第 1 優先啟動報部新建程序，於 110 年 11 月 1 日 e-mail

報告各宿舍委員後，於同日校總字第 1100073115 號函報教育部審查，復依教育部
110 年 11 月 15 日臺教秘 ( 一 ) 字第 1100150586 號函復審查意見檢討修正後於 12

月 20 日校總字第 1100091677 號函報教育部續審。

2  客座學人宿舍優質化改善計畫

管校長於 109 年 7 月 16 日訪視客座學人宿舍，總務處刻依校長訪視後指示「客座學
人的住宿環境，整體家具、環境等須共同重新設計」賡續辦理中，並定期回報校長室。

1. 「溫州街客座學人宿舍樣品屋裝修工程案」：

 110 年 3 月 4 日設計監造技服決標，決標金額為新臺幣 16 萬 5,000 元，工程發包
案因疫情期間裝修工程人力成本提高，工程物價總值數上漲，故二次流標。經依
市場行情重新修正工程預算，8 月 31 日順利決標，客座學人宿舍樣品屋裝修工程
案 ( 含設計監造費 )，總金額為新臺幣 284 萬 1,039 元。9 月 9 日開工，10 月 22 日
申報竣工，10 月 20 日葛總務長巡視二戶樣品屋，同年 11 月 2 日邀請校長蒞臨現
場指導，11 月 15 日辦理完工驗收。

2. 「溫州街客座學人宿舍全棟裝修工程案」：

 110 年 9 月 30 日設計監造技服決標，決標金額為新臺幣 200 萬元。11 月 11 日辦
理設計需求會勘，11月24日技服廠商開始履約，應於45日曆天 (即111年1月7日 )

前，依約提送完整招標預算及圖說，全棟裝修工程預計 111 年 6 至 7 月可完工。

3  推動宿舍業務雙語化

1. 考量攬才留才校務政策，校內外籍教師遽增，規劃新增「國立臺灣大學教職員職
務宿舍申借管理系統」雙語介面，以提昇服務品質及效能，110 年下半年分批進
行新進、客座宿舍等介面資料，請翻譯學程翻譯，預計 111 年 1 月 17 日完成翻譯，

接續提供系統廠商架設英文介面。 

2. 自 110 年 4 月起新進教師職務宿舍分配作業公告增加英文版內容，同步於通函全
校各單位、發送校內訊息及「新進教師職務宿舍分配及管理要點」新增英文版，

讓外籍新進教師方便閱讀，了解申請宿舍作業流程及權利義務。

3. 客座學人宿舍為提升對外籍客座教授及訪問學人服務品質，於宿舍區導入物業管
理模式，物業管理公司指派具良好英文溝通能力之管理人員至現場駐點服務，可
以即時處理相關住宿需求。
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4  臺靜農故居專案

1. 修復再利用計畫：

 本校為修復臺靜農故居紀念建築成立專案工作小組，定期每 2-3 週召開工作會議，

並邀請委託修復再利用計畫之建築師事務所參與會議討論，以強化共識與凝聚未
來修復再利用方向。規劃「臺靜農人文會館」，塑造臺老師原書齋，再現「龍坡丈
室」，保留臺老師當時入住時存在之增建空間，傳承臺老師「兼容並包、自由開放」

精神，作為臺大師生自由學風及人文講堂空間，打開圍牆與巷弄連結，引領人們
漫步入內，成為溫羅汀地區的人文薈萃新亮點。修復再利用計畫於 110 年 1 月 15

日送文化局審查會議審查，並依會議決議修正後於 2 月 9 日複審，於 2 月 19 日舉
辦說明會，2 月 26 日續送文化局「臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群
考古遺址史蹟及文化景觀審議會」審查通過，並依會議紀錄修正計畫書後再提送
文化局，於 4 月 22 日同意核備。
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2. 規劃設計暨因應計畫：

 為精簡本案作業期程，同步進行規劃設計暨因應計畫監造技術服務委託，於 3 月
30 日完成技服評選會議。配合募款經費，未來工程執行將採二階段方式，第一階
段本體修復工程需控制於 111 年 11 月完成；第二階段完工日期暫依建築師表訂日
期（於 112 年 9 月）完成。臺靜農故居紀念建築規劃設計暨因應計畫已於 110 年
10 月送文化局審查，於 110 年 11 月 18 日經文化局核准。後續細部設計亦已完成，

將於 111 年 1 月 20 日進行施工廠商評選會議，預定目標期程於 111 年 11 月完成
建築主體修復。

3. 完成建物牆面大圖帆布輸出：

 已於 9 月 30 日完成建物牆面大圖帆布輸出與架設，文字內容為： 基地正面【看見
臺靜農先生，重現龍坡丈室】，基地側面【臺大當代文化中心的起點 -- 臺靜農人
文會館】。
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表一 臺靜農故居修復再利用計畫全案時程執行進度表

表二 臺靜農故居修復再利用執行計畫 110 年度進度表
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5  臺大當代文化中心專案

1. 臺北市政府委託國立臺灣科技大學執行之「溫羅汀日式宿舍調查研究及再利用可
行性評估」案 ( 下稱本案 )，計畫範圍為「和平東路一段以南、新生南路三段以
西、羅斯福路三段以東」，38 處非屬文化資產之臺大經管日式宿舍，進行調查研究、

資料蒐集、文化資產價值分析與評估，並由調查研究結果提出再利用方向之可行
性評估，做為後續文化資產價值審議參考。

2. 「溫羅汀日式宿舍調查研究及再利用可行性評估」案，文化局業於 110 年 9 月 4 日
於本校體育館舉行說明會，邀請大學里與龍坡里長及二里里民、地方民代及文資
學者蒞臨意見交流。本校建議於溫羅汀場域，以公共宿舍為軸心，連結相鄰日式
宿舍，集中資源、永續發展，規劃成立「臺大當代文化中心」，建議保有日式宿舍
原有樣式，保留未來內部空間使用彈性，加強臺大與社區的連結，融合社區參與
及營造人文藝術據點，落實大學社會責任。

3. 110 年 12 月 28 日溫羅汀日式宿舍調查研究及再利用可行性已完成結案，文化局
隨文檢送「溫羅汀日式宿舍調查研究及再利用可行性評估」成果報告書公開版及
完整版，供本校參考。
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