

國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

108 年第 13 次會議

開會時間：108 年 4 月 30 日（星期二）下午 2 時 00 分

開會地點：行政大樓三樓副總務長室

會議主持人：徐副總炳義

記錄：李添福

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、熱泵熱水系統案(許育菁):

男 2 女 6 熱泵工程，俟學務處提出熱泵建置需求後再行施作。

二、總圖儲冰工程(林宏一)

目前正常履行後續 15 年全責維護保養合約。

三、節電案（黃逸群）

1. 教育部訂定 108 年全校 EUI 值為 81。106 年學校節電目標未達成，請備齊外租場所可扣減度數之資料，申請扣減用電度數。擬不向經濟部提出修正基期年 EUI。
2. 請宜碩於每月 10 日前將電表缺漏資料補齊，以利計資中心讀取，並於本周將電表對照表內館舍用電編碼更新，待確認後系統再行更新。
3. 舟山路 30 巷 2 弄 2 號迴路請確認，並釐清電費宿舍區是否須分擔。
4. 史博館應於年底進駐，約 80 人。契約容量調升及增加基本費擬由史博館負責。今史博館來文契約容量擬調升至 155kw。電費於進駐時起算。史博館用電請再行確認。
5. 於今年 6 月中下旬辦理節能宣導說明會，說明冷氣補助、冷氣舊機申報補助、太陽能板設置及電費計算等事宜。

四、飲用水管線改善：(沈士文)

1. 自來水管監控系統案於 107.12.25 決標，工期 150 天，目前測試有 3 只水錶通訊較不穩定。
2. 第 4 期自來水管更新工程，費用約 980 萬元。3 月 26 辦理初設審查，審查意見修正後，4/24 辦理說明會，5/1 簽請工程招標。

五、分離式(窗型)冷氣更新補助案:

108 年冷氣更新補助，目前已 68 台提出申請，補助 118 萬元。汰換冷氣舊機申報補助擬通知系所自行辦理。財產報廢保管無意見，補助款匯入學校專戶，各系所申請之款項產發局同意行文通知學校。請發文通知系所週知。

六、LED 燈具案：

1. 請研擬全校大樓汰換為 LED 燈具之招標策略及方式。
2. 另就節能及維運費用，概估全校更換 LED 燈管約需 8256 萬，五年節電 5542 萬元，約需花費 2714 萬元，另如扣除 T5 五年維護費 2150 萬，尚需 600 萬元。提供 LED 規範於人文大樓。
3. 以申報補助方式，試辦化學、土研、生醫、霖澤、萬才館 T5 燈更換為 LED 燈，擬通知館舍自行提出申請。舊燈以契約折抵方式辦理。

七、節能燈具更新及路燈改善案

1. 擬辦理第 4 期智慧路更新工程，範圍以舟山路為主。
2. 路燈編號請整編
3. 耀威至校勘查提出說明，並提供報價供參。
4. 進金生實業公司到校勘查於 3/25 提出空調評估報告，已轉知管理單位參考。
5. 電機系、鄭江樓、教室之節能措施作為宣導，於 5 月中旬完成簡報檔，後行文全校各系所作為參考，徵詢有意願參與改善者，協助補助。

八、太陽能板建置案：

1. 低碳校園計劃，黃教授依各建物 EUI 做參考，將以國發所及崗哨(EUI 較高)優先做評估改善。經評估結果自設太陽能板無經濟效益，擬以屋頂出租方式辦理較為可行。
2. 屋頂出租設置太陽能板案廠商於 7/9 提出評估及分擔說明，動科、國發所擬續辦理。8/2 辦理第 2 次審查決標會議，8/20 辦理簽約及公證。動科系太陽能板及控制器已設置完成，4/27 停電裝表。國發所防水及太陽能板設置將再檢討後通知本校。
4. 3/23 進金生實業公司到校空拍，評估學校有多少棟大樓適宜設置太陽發電設施。並依台科大招標文件修改為適用學校版本，再行文通知全校各單位徵詢有意願參與者。

貳：散會