

國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

109 年第 27 次會議

開會時間：109 年 8 月 4 日（星期二）下午 14 時 00 分

開會地點：卓聯小會議室

會議主持人：徐副總炳義

記錄：李添福

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、熱泵熱水系統案(許育菁)：

男 2 女 6 熱泵工程，俟學務處提出熱泵建置需求後再行施作。

二、總圖儲冰工程(林宏一)

目前正常履行後續 15 年全責維護保養合約。

三、節電案（黃逸群）

1. 徐州校區史博館電錶尚未建置完妥，今年上半年度電費，仍依今年全區用電度數扣掉往年基本用電用電度數，及古蹟整修工區用電度數計算。工區用水用電請計算出合理使用度數再行討論。
2. 補 103 年起中天、中數漏收之水費。水表更新置於水池旁，費用擬學校全額負擔，水費計算方式，以總表扣減宇宙大樓工地用水度數，再依面積比例分攤用水度數。
3. 教育部用電節約成效，新建物因尚未進駐，協調日後再納入面積填報。燈具及空調擬訂更新計畫，並統計冷氣更新數量報教務處備查。
4. 學生宿舍水費目前女 8、9 舍未扣繳，擬追繳 104 年至今水費，約 170 萬元，將簽會學務處。
5. 霖澤饋線契約容量增加 150kw，生科用電微增請了解狀況
6. 生機饋線契約容量擬增加 400kw，地質系契約容量擬增加 100kw，已至台電辦理，待台電通知繳費。
7. 總圖超約情形通知總圖及堃霖預防及改善。堃霖將做檢查
8. 新工綜原規劃近期辦理送電，因工程尚未完工，擬請建築師修改用電計畫書。
9. 卓越大樓 2 樓無塵室研發處簽准採自付比例(22%)計費。無塵設備用電有疑，將加裝電錶確認用電量。
10. 數研中心將從 109.4.1 開始就 307 室收取電腦機房電費另大樓監視系統及網路用電將依使用單位面積分攤。

四、飲用水管線改善：(沈士文)

第5期自來水管更新工程，6/22辦施工說明會，7/13施工，7/26完成幹管理設，7/31完成支管理設，待水表進場施作。

五、分離式(窗型)冷氣更新補助案：

今年冰箱將納入補助範圍，有關補助規定為，空調箱須為能效一級，10kw以下同分離式冷氣補助方式辦理，超過10kw以上每一kw補助3000元且最高不超過主機金額之1/2。冰箱亦須為能效一級每公升補助20元且最高不超過採購金額之1/2。本案目前申請冷氣補助計137台269萬，冰箱補助7台5.5萬元

六、LED燈具案：

1. 化學、土研、生醫 T5 燈更換為 LED 燈案，已驗收完成。市府節能補助於 7/1 派員查驗無異，待市府通知撥款。
2. 109 年辦理屋內燈具更換為 LED 燈，標案擬加入後續擴充，目前確認施作館舍及數量，8/15 為館舍最後回覆日期。
3. 發函通知館舍 T5 燈維保將於今年底到期，各館舍如有保固燈具故障盡速提出修繕。另辦理原 T5 燈過渡期維保採購案。

七、節能改善案

1. 路燈編號整編採續編方式辦理。
2. 椰林大道照明改善，增設 76 盞投射燈採購，6/2 完成採購，7/16 辦理施工協調會，8 月初開始施工。
3. 第 5 期智慧路燈工程已於 7/20 完成施工，7/31 申報完工。

八、太陽能板建置案：

1. 教務處教學大樓設置太陽能板，大同永旭評估 5 棟建物設置 360kwp，已簽准辦理標租。6/11 開第一次委員會，招租文件依會議結論修正。並評估 5 棟教學大樓漏水修繕方式及費用，納入標租契約中。其漏水經建築師評估共同、普通、新生 3 棟大樓約需 1 千萬。教務處請本股就漏水修繕方式及費用再行重新評估
2. 依再生能源發展條例，學校為特許行業，未列為用電大戶。查雲林每年用電量約 730 萬度電。建議學校於雲林規劃醫院後方空地(約 1 公頃)設置停車場，其頂棚建置太陽能發電設備。大同永旭至雲林評估規畫設置 5 區，預設 3980KWp。另依各區統整出效益評估報告，已提出建議方案簡報草稿。另雲林管理單位有提出 5 項需求。
3. 教務處 5 棟建物及工科海洋館舍資料提供陽光伏特家，評估合作設置之可行性，並於 7/14 現勘，7/30 提出報告。將排會請陽光伏特家來校說明。

貳：散會