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貸款興建教職員宿舍計畫

本校教職員宿舍不足且屋齡老舊，屋況及空間品質不佳，嚴重影響本校延攬優秀人

才到校任教的意願。為提升學術研究水準與教學績效，滿足留才攬才需求，本處於 108

年提出貸款興建教職員宿舍計畫，期因應校務發展所需，提供優質住宿環境，改善目前

宿舍窘況，並加速校外基地開發利用。

1  第一批 6 案貸款興建教職員宿舍

(1) 工程招標進度：6案工程建照皆已取得，惟因 COVID-19疫情、物價波動等因素

多次流標，經重新檢討修正計畫，教育部於 110年 12月 13日原則同意，6案總

工程經費調整為新臺幣 6億 4,749萬 1,064元，計增加經費 2億 444萬 9,780元；

111年復依第 1次修正後工程經費上網招標仍流標 3次，經檢討於原核定總經費

範圍內修正工程經費後重新上網招標，結果僅基地 6決標並於 111年 9月 2日開工，

其餘 5案再次檢討預算第 2次修正計畫，教育部於 112年 1月 10日核定 (5案總

工程經費由原核定之 5億 885萬 3,808元，調整為 6億 7,536萬 7,191元，計增加

經費 1億 6,651萬 3,383元 ) 。後即依第 2次修正後工程經費上網招標，僅基地 5

決標並於 112年 7月 5日開工，預定於 114年 10月 13日完工。餘 4案中基地 2

及 4兩案經檢討於原核定總經費範圍內修正工程經費後重新上網招標於 12月 19

日無廠商投標而流標，基地 4再次重新上網招標，於 113年 4月 23日決標，5月

23日開工，隔天 24日動土，預定 115年 9月 10日完工，基地 2因經 15次招標

均流標依工程會 11月 28日召開流標專案檢討會議結論請設計單位辦理變更設計

(不使用連續壁，縮小規模等 )中；另基地 1及 8兩案因原建照過期作廢，配合法

規修正調整基本設計於 113年 9月 18日審查原則修正後通過，基地 1修正完成後，

續辦申請建照執照，基地 8因工程貸款經費及宿舍收費自償問題，暫緩執行。

(2) 基地 6（原臺北市溫州街 68 巷 7、9、11 號）結構體上樑儀式：113年 5月 22

日 10時 (吉時 )由陳文章校長率廖文正總務長、金瑞涵建築師、施工廠商萬勁營

造有限公司郭森林董事長、工地主任、施工團隊，以及總務處同仁於工地現場舉

行結構體上樑儀式。本基地獲高氏基金會捐款興建，未來將作為Garmin學者宿舍，

原定 113年 10月 24日完工，因追加內裝工程及家具設備等，展延至 114年 5月

19日完工。

提升宿舍數量及品質
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(3) 基地4(臺北市金華街32巷底 )

動土典禮：113年 5月 24日 9

時 (吉時 )由陳文章校長率教職

員宿舍委員會黃耀輝主任委員、

廖文正總務長、新營里莊柏辰

里長、陳裕益建築師、施工廠

商虹泰營造有限公司代表，以

及總務處同仁，於中正區南海

段 1小段 263地號土地工地現

場舉行開工動土典禮。本基地

在陳文章校長積極奔走下，獲

蔡明忠先生捐款約 1.28億元。

基地 6 貸款興建教職員宿舍之上樑儀式

基地 6 貸款興建教職員宿舍上樑儀式校長致詞
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2  第二批其他校外土地貸款興建宿舍

(1) 基地 26( 臺北市杭州南路二段 65巷 3號 )：本基地包括大安區金華段四小段 204

地號等 4筆土地，宿舍新建規劃構想書經教育部 111年 1月 13日核定，自償性債

務舉借及償還計畫經財政部 111年 7月 14日中央公共債務管理委員會第 18次會

議討論決議同意。基本設計於 112年 6月 16日經教職員宿舍委員會 112年第 1次

會議討論通過，同意依規劃期程進行，因需價購基地旁之市有畸零地 (金華 4小

段 205地號 3平方公尺 )始能興建，價購金額為新台幣 281.4萬元，於 11月 16日

完成產權登記，續辦申請建造執照。

(2) 基地 20( 臺北市和平西路二段 25號 )：本基地僅中正區南海五小段 331地號一筆

土地，宿舍新建規劃構想書經教育部 111年 8月 10日核定，自償性債務舉借及償

還計畫經財政部 111年 9月 19日中央公共債務管理委員會第 19次會議討論決議

同意，設計監造技服採購於 112年 12月 14日決標，基本設計初稿於 113年 5月

16日總務處審查會議討論發現基地地形與面前道路斜交致結構系統設計未方正問

題，建築師於 8月 8日提出修正版本案經同年 11月 27日召開基本設計修正版審

查會議同意，續辦申請建造執照。

基地 4 宿舍動土典禮
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