國立臺灣大學

文 件 名 稱：工程驗收作業規範
文 件 編 號：A606000-3-020
製 訂 部 門：總務處營繕組
製 訂 日 期：98 年 3 月 27 日
分 發 單 位：全 校

修 訂 紀 錄				
修訂日期	單據編號	修訂內容摘要	頁次	版本
104.4.13	A606000-078	原 2.範圍：校區內所有新建、增建、改建、修建工程及相關設施工程均適用之。 文字修正為校區內所有新建、增建、改建、修建及修繕工程及相關設施工程均適用之。	1	01
108.7.26	A606000-099	1.配合政府採購法、政府採購法施行細則(第五章驗收)及工程採購契約範本(第 15 條)修正，避免相關規定或文件與作業內容有所衝突，或說明不一致，導致無法依循，故修正以符實際使用。 2.表一設計為監造單位填報之表單，且非相關規定之必要文件，實務上除少數新建工程配合使用外，其他相關工程均未使用，故廢除本表單。另擬修正「國立臺灣大學營繕工程竣工報告書」將本表功能以說明方式增加至「國立臺灣大學營繕工程竣工報告書」內。	1~2 表一	02
109.8.6	A606000-104	修正附件一流程圖免初驗流程，以符合實際流程。	2	03

國立臺灣大學

文件編號	A606000-3-020	文 件 名 稱	版　　本	03
製訂單位	營繕組	工程驗收作業規範	頁　　數	1/2

1. 目的：為使本校各項工程之驗收作業有所遵循，特訂定此作業規範。
2. 範圍：校區內所有新建、增建、改建、修建及修繕工程及相關設施工程均適用之。
3. 定義：略。
4. 作業內容：

4.1 流程圖如附件一。

4.2 施工廠商提送「國立臺灣大學營繕工程竣工報告書」，並依契約規定檢附工程竣工圖表（如無變更之工程，免附竣工圖表、結算明細表），申報竣工。

4.3 監造單位於接獲「國立臺灣大學營繕工程竣工報告書」等相關資料之日起，在契約規定期限內（契約未載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 7 日），依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工後，連同竣工圖表等相關資料，提送營繕組辦理後續驗收作業。

4.4 初驗及驗收程序

4.4.1 有初驗程序者，應依契約規定辦理初驗，並製作「國立臺灣大學營繕工程初驗紀錄」（表二）。初驗合格後，應於契約規定期限內辦理驗收，並製作「國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄」（表三）。

4.4.2 無初驗程序者，應依契約規定辦理驗收，並製作「國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄」（表三）。

4.4.3 如為巨額金額以上工程，驗收前應依採購法規定呈報教育部監辦；查核金額以上、未達巨額之工程，教育部於 92 年 8 月 27 日台總（二）字第 0920123051 號函，授權免陳報派員監辦。

4.4.4 初驗或驗收有瑕疵者：初驗及驗收發現有瑕疵，宜詳盡、完整，並以「國立臺灣大學營繕工程初驗紀錄」（表二）或「國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄」（表三），依契約規定載明改正期限，契約未規定者，由主驗人定之。

4.5 驗收合格者：辦理結算，製作「國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書」及「國立臺灣大學營繕工程保固切結書」，並應確認施工廠商是否依契約規定完成保固金繳納作業。

5. 相關文件：

5.1 政府採購法第五章驗收。

5.2 政府採購法施行細則第五章驗收。

5.3 工程採購契約範本第15條驗收。

6. 使用表單：

6.1 國立臺灣大學營繕工程竣工報告書。

6.2 國立臺灣大學營繕工程初驗紀錄。（表二）

6.3 國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄。（表三）

6.4 國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書。

6.5 國立臺灣大學營繕工程保固切結書。

國立臺灣大學

文件編號	A606000-3-020	文件名稱	版本	03
製訂單位	營繕組	工程驗收作業規範	頁數	2/2

附件一：流程圖

權責	作業流程	產出表單
施工廠商	施工廠商申報竣工 → 施工	營繕工程竣工報告書
監造單位/施工廠商	確認是否竣工 (NO → 施工；YES)	
營繕組/使用單位/監造單位/施工廠商	辦理初驗	
施工廠商	初驗合格 (NG → 缺失改善；OK)	營繕工程初驗紀錄
營繕組/使用單位/監造單位/施工廠商	初驗複驗 (NG → 缺失改善 NO；YES → 依契約規定辦理；OK)	
營繕組/監造單位/施工廠商	免初驗	
	是否為巨額以上工程 (YES → 呈報教育部監辦；NO)	
營繕組	呈報教育部監辦	
營繕組/監辦單位/使用單位/監造單位/施工廠商	驗　收	
施工廠商	驗收合格 (NG → 缺失改善；OK)	營繕工程驗收紀錄
營繕組/監辦單位/使用單位/監造單位/施工廠商	複驗 (NG → 缺失改善 NO；YES → 依契約規定辦理；OK)	
營繕組/監造單位/施工廠商		
營繕組/監辦單位	結算驗收證明書	營繕工程結算驗收證明書 營繕工程保固切結書
施工廠商	繳納保固金、營繕工程保固切結書	

表二

國立臺灣大學營繕工程初驗紀錄

□全部/□部分

時間：　年　月　日　午　時　分　　地點：

案號及契約號		廠商名稱		
標的名稱及數量摘要			驗收批次	
採購金額	□未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額			
履約期限				
完成履約日期	年　月　日	履約有無逾期	□逾期　□未逾期	
契約金額		契約變更或加減價次數		

[初驗經過]：

[初驗項目]：(請臚列)

[初驗結果]：

記錄		(簽章)	單位	職稱	初驗人員姓名及簽章
單位	職稱	初驗人員姓名及簽章			

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。

表單編號：A606000-3-020B-01

表三

國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄

□全部/□部分

日期：　　年　　月　　日　　地點：

案號及契約號		廠 商 名 稱	
標的名稱及數量摘要		驗收批次	
採 購 金 額	□未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額		
履 約 期 限		開 工 日 期	
完成履約日期	年　　月　　日	履約有無逾期	□逾期　　□未逾期
契 約 金 額		契約變更或加減價次數	

[驗收經過]：

[驗收項目]：（請臚列）

[驗收結果]：

記錄	廠商		會驗人員(無者免)	
	代表	專任工程人員		
	（無者免） （簽章）	（非屬營造業者免） （簽章）		

協驗人員(無者免)		本機關監驗人員		上級機關監驗人員或授權自辦文號	主驗人員
		會計室	（簽章）	（未達查核金額者免） （簽章）	
		有關單位	（簽章）		

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。

表單編號：A606000-3-020C-01