國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第42次會議

開會時間：100年11月15日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（潘敬庭）

1. 醉月湖路燈更新案

路燈數量與技服確認完畢，共計45盞已於10月28日上簽請購中，本案於11月3日奉准執行，並於11月8日開標完成，由陽傑科技股份有限公司得標承作，依合約已於11月10日完成材料送審，因資料不全，已於11月14日請廠商儘快補送資料，於審查核可後10工作天完成。
2. 椰林大道照明改善案

    椰林大道雖已更新燈具，惟照度仍嫌不足，經研議後，除依校規小組劉權富教授意見，評估是否增設鵝頸式探照燈外，並先行移置四盞路燈至前端椰子樹樹圃，再評估二者對於椰林大道照明改善之成效。已於9月6日簽請選定試辦位置簽核中。於9月26日校規審查完畢，已奉核定預計須7個工作日完工。已於11月1日通電測試效果，因兩燈距之間左右同側，沒有路燈處皆有黑暗區域主席指示，另規劃區域以交錯方式，再試作一區域評估效果，已請三廠商報價，目前僅壹家願意承做並提送報價，於11月14日獲通知11月23日直接提案，送校規小組審查會議決議。
3. 舟山路路燈移置案

    因路巡委員建議將舟山路位於人行道上之路燈移至路邊，以免影響行人之用路權。案經能源節約小組評估後，在不影響行人用路權的情況下，作最小幅度的移置，目前正洽商辦理移置作業。經廠商報價9萬7仟餘元，經議價9萬5仟元整施作，簽案上陳中。9月26日會計室趙麗云小姐審畢。9月27日核示14個工作日完成，因雨中斷10日，又於10月18日農場反應，路燈遷移佔用農場土地，暫執行於10月25日後復工預計11月4日前完成，因近日陰雨綿綿無法施工，目前基座均以灌漿完成，僅尚未吊裝，近日陰雨綿綿，已請廠商待天晴後儘速加班完成。

4. 校史館燈具更新案

    校史館燈具改善技服案於100年7月15日奉准並於100年8月23日完成簽約，工程案於100年8月9日決標，並應於100年10月7日完工，承商於100年9月2日進場施工，目前因燈具色溫及規格問題待釐清，廠商於100年10月3日申請停計工期，待爭議陳複後另計工期。10月3日又因中央閱覽室色差及亮度問題停工，現正由技服檢討修正中，技師於10月14日來函申請契約變更，趨勢照明於10月25日提送修約變更方案及預算書，技師又於11月1日來函提送契約變更預算結算書，目前將相關意見上簽呈核中，本案餘11月10日招開協調會議，為配合校慶校史館開放之故，請廠商於11月11日復工施作，廠商已於11月11日施作完成，目前尚餘105盞燈具，請節能小組李明禮專員提供地點安裝。
5. 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

詢商報價彙整中，已於10月31日上簽中，已在總務處秘書室審查，經校史館王小姐來電通知，節能小組李明禮專員，已另請廠商與校史館王小姐接洽中，本案希望能配合11月8日櫥櫃展物更新時一並施作完成，目前由節能小組李明禮專員統籌檢討辦理。

6. 路燈改善

椰林燈目前有55盞未更換，已洽陽傑報價，因所尋清潔廠商報價過高，陽傑先報燈罩未清洗報價，待尋獲清潔廠商後再報價，或由本校另案辦理；陽傑已於11月11日正式含玻璃燈罩清洗報價。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

1. 總圖監控系統擴增及空調改善整合工程規劃設計經本組第四次審查仍有13項疑義，有關意見已請技師澄覆中，另因本案已多次澄覆仍無法修正完成，致延誤標案時程，有關情形已另案簽陳。
2. 有關技服追加部份，已於100.11.10由佑明電機工程顧問有限公司得標。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

第二階段農化新館空調電源監控案於100.11.3由永錄自動化股份有限公司得標，並於100.11.7會同永錄公司相關工程師及農化、生化系就相關控制箱體位置完成選定，並於100.11.9開工，有關工期已請廠商儘量配合，希能在年度內完成驗收結案。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)
結構部份：已於9月20日召開復工會議。工期100月9月28日至101年1月15日止。10月8日進行管線及保溫工程。10月15日~10月16日進行鋼構吊運作業。10月22日~10月23日進行設備吊運作業。續執行管線配管及保溫工程。

管線研一男接管完成，續研一女接管。
五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

9月30日技服依規定提送工作計劃書報校審查。已交付PCM技服審查中。已於10月21日召開工作計晝書審查會議。技服10月31日修正完成工作計畫書。PCM工作計晝書審查完成，技服於11月15日提送細部設計。

六、凝態物理館中央監控及空調可行性評估案（陳財富）

物理系主任建議將評估案縮減為1-3案作評估。9月26日上午第二會議室召開第三次評估會議。就9月26日第三次評估會議決議事項，於10月17日召開第四次評估會議。技服於10月31日送最終評估報告機關核定。委託健維電機技師事務所先行了解，監控建置報技服費用供參。11月7日招開第五次會議。

七、數位電表改善案（林久智）

10月25日前宜碩須完成完成電錶數據。

八、電號功率因數改善案（李添褔）

生技中心、大一女舍二處，經10月25日查看之功率因數為99%，擬請解除列管。二活功率因數廠商報價二萬餘元，已簽呈待核可後施工，估計約一年可回收成本。

九、節約能源填報系統維護案（許育菁）

1. 請綠基會持續維護本系統，並請其每月至校協助承辦人員相關事宜。

2. 100年度部份目前已修正完成，待保管組提供新資料後再修正。

3. 目前電費分攤計算EXCEL修正中。
4. 本案預計12月中開放系所填報。
十、節電獎勵案（許育菁）

本案待約時間討論辦理
十一、用水度數檢漏案（林宗漢）
「館舍漏水檢視」
	　
	99年12月至100年9月平均用水
	100年10月用水
	省水率
	　

	航測館
	966
	44
	96%
	‧100年7月中旬修繕該館門口前開關凡而（MA10005256）

	農綜館
	3024
	1730
	42.80%
	　

	生化館
	1075
	842
	21.60%
	．100年10月修繕女廁握式凡而（MA10005703）

	衛生組
	1427
	1203
	15.71%
	．經發現該館下水塔長樹根，修繕股刻正辦理修繕（MA10007181）

	電機二館
	5087
	3160
	37.80%
	　

	工綜館南側
	1899
	731
	61.50%
	．浮球無法正常止水，100年10月修繕浮球止水開關（MA10006948）

	植物濕地
	1278
	1233
	3.50%
	．君韋刻正辦理自來水管線修繕案.（MA10007497）

	舊體育館
	888
	1141
	-28.50%
	　

	化學館
	4095
	5234
	-27.80%
	．允興刻正辦理該館頂樓冷卻水塔浮球開關異常修繕案.（MA10007622）


貳、散會。
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