國立臺灣大學能源管理專案會議100年第16次會議紀錄
1、 開會時間：100年05月10日(星期二)下午2時
2、 開會地點：第二行政大樓出納組會議室
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳技佐文隆主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期3個月。
(2) 校史館燈具：請技師評估中，並請技服提送報價。
(3) 校門口路燈：請技師評估中，並請技服提送報價。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：
(1) 技服已依會議結論提送監控系統擴充及空調箱改善整合工程之併案初估總工程費報價。
(2) 本案依採購法未達公告金額變更合約，洽原合約技服議價方式辦理，技服案簽呈中。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 堃霖公司已於5月6日提送相關資料審查。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：期末審查會議完成，目前技服修正資料中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工完成，竣工資料提送不足，已通知廠商補送。
結論：請持續辦理。
楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：修繕單已簽准，並通知全城施作事宜，目前備料中。
(2) 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。廠商已報價，待辦理。另檢討請其他廠商報價。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：請廠商持續維護本系統，另找時間再核對資料。
結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
1. 「LED消防燈具」：
原因：因經濟部能源局99年8月24日能技字第09904019010號函說明「政府機關及學校全面節能減碳措施」規定，各單位之出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，需於101年前全面更換為LED應用產品。
結論：
(1) 鈺璽光電科技有限公司原報價如附件，經與該公司議價後，依共同供應契約價格5年全責保固，另施工部分每盞施工費200元及線材費另計，請該公司補充線材費用清單。
(2) 發函請各單位提出申請，並確定總務處補助經費之金額後，請各單位逕向採購組申請採購。
7、 散會
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