國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

101年第01次會議

開會時間：101年01月03日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（陳志雄）

1. 醉月湖路燈更新案

本案廠商已於100年12月23日下午約18:00已完工，後於100年12月25日做燈具測試(無異狀)，廠商已做資料整理中，待驗收。

2. 椰林大道照明改善案

本案100年12月26日電子信箱告知，由於莊技師與劉老師聯絡後，劉老師仍認為暨設燈桿加鵝景燈為較佳之選項，因需要請劉老師再確定，100年12月27日約9:30打電話給劉老師(沒接但有留言)，再追蹤。

3. 校史館燈具更新案

趨勢照明股份有限公司與技服研討契約修正(變更)內容，技服資料已送逹，簽案上呈中。

4. 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

本案已於100年12月26日、27日電話通知廠商100年12月27日進場施工，已於100年12月27日有再確認廠商已進廠。

5. 路燈改善

LED燈有損壞由廠商負責更新。椰林燈目前有55盞未更換，重新評估，暫緩。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

1.總圖監控系統擴增及空調改善整合工程案已於100年12月29日連線測試符合契約規定。

2.101年1月2日上午10時假總圖書館召開第1次施工協調會，會中已就施工進度、注意事項等充分討論，下次會議訂於1月12日上午10時。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

農化新館空調電源監控案有關外部管線工程排訂100年12月21日驗收合格，請款資料已於100年12月27日送件，建議本案解除管制。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)
因一次側電源異常，致研一女監控測試期程延宕，簽案請准展延工期20日曆天至101.02.04完工(原101.01.15)。另因需連續14日量測驗証，時值春節，學生熱水用量太少，量測值不符基準要求，亦延至101.01.30~101.02.13作量測。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

100.12.30技服已提出細設修正(第2版)，PCM審查中。

六、凝態館空調設備汰舊換新工程-委託技術服務案（陳財富）

經費分攤待長官指示。

七、教室e化維護案（林久智）

預計101年1月9日提出。

八、節電獎勵案（許育菁）

預計101年1月3日討論（如時間不夠，會再另約時間討論）。
九、用水度數檢漏案（林宗漢）
「館舍漏水檢視」
如附件
貳、散會。
