國立臺灣大學能源管理專案會議100年第15次會議紀錄
1、 開會時間：100年05月03日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳技佐文隆主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期3個月。
(2) 校史館燈具：請技師評估中。
(3) 校門口路燈：請技師評估中，並請技服提送報價。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：
(1) 技服已依會議結論提送監控系統擴充及空調箱改善整合工程之併案初估總工程費報價。
(2) 本案依採購法未達公告金額變更合約，洽原合約技服議價方式辦理。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 劉技師於4月6日提報結構計算相關資料，但因資料不完整，於4月18日檢還送審資料，結構技師處理中。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：期末審查會議完成，目前技服修正資料中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工完成，竣工資料提送不足，已通知廠商補送。
結論：請持續辦理。
楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：本案業於3月15日退件，並已於3月21日發備忘錄給技師，技服已於4月12日來函說明(含相關設計資料)，目前修繕單簽呈中。
(2) 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。廠商已報價，待辦理。另檢討請其他廠商報價。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：待付尾款，本案擬請解除列管。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：請廠商持續維護本系統，另找時間再核對資料。
結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
1. 「功率因數」：
原因：全城公司檢查本校變電站，發現展書樓站(電號：00-84-8590-11-5)、男2女6舍站(電號：00-60-5210-11-1)、男6舍站(電號：00-85-7615-11-3)功率因數低落，分別為60、79、55，經查4月份電費帳單，此3站功率因數為100、98、100。
結論：查5月份電費單，上述電號功率因數與4月份相同，如附件。
7、 散會
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