國立臺灣大學能源管理專案會議100年第10次會議紀錄
1、 開會時間：100年03月22日(星期二)下午3時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈已完工，已排定於3月23日驗收。
(2) 椰林燈：4000K 60W LED燈已請發包股排定議價程序，。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：本案於今日與總圖書館曾先生與王先生討論，目前欲汰換之空調箱及閥件數量已確定，請技服持續規劃。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 蔡老師因病表示不再協助審查。目前決定由劉技師於3月9日送三版結構評估資料後，由校方決定採行方案，已於3月17日討論，並建議設置於晒衣場(即柱上方)位置，並重新檢討。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：技服已於3月7日提送修正資料，簽核召開期末審查會議中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，已通知宜碩逐漸轉移中，約需45工作天。目前施工中。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：因技師改善費用仍評估中，為儘速改善功率因數，2月25日已與全城至現場會勘，全城已提出改善方式及費用，目前簽核作業中。本案業於3月15日退件，目前將發函請技服提出說明。
(2) 人工氣候室：人工氣候室目前會由陳先生先以手動方式依負載比例調整功率因數。
(3) 研三宿舍：2月23日已再次調整，目前平均值達85%以上，技服單位於3月3日提出建議改善方案，經廠商評估所需費用為15~20萬元。因本宿舍供電系統為440V，今年暑假將進行整修，屆時空調系統將改採分離式冷氣機(供電系統將改為220V)，故本站建議於宿舍整修時一併改善。功率因數改善已納入設計圖中。
(4) 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。請廠商報價中。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：3月25日上午9：30館舍節能評估期末報告(第四會議室)。3月30日上午9：30驗收。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：先以程式標示數位電錶與填報系統及建物單位分攤比例表之差異性，再以人工方式核對並修正填報系統資料。廠商持續維護本系統。預計本週將核對完成。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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