國立臺灣大學能源管理專案會議100年第7次會議紀錄
1、 開會時間：100年03月01日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈已完工，廠商彙整完工資料中。
(2) 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。已簽請辦理招標。
結論：請持續辦理。
2. 「路燈燈牌彙整」：
進度：已於2月15日提交燈牌新舊號碼對照表，如有修正將於3月15日前提出。
結論：請持續辦理。
3. 「生命科學館監控系統維護案」：
進度：履約中，擬請解除列管。
結論：解除列管。
4. 「總圖監控案」：
進度：請技服再提送修正資料於會議中討論。
結論：請持續辦理。
5. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 3月1日下午4點請堃霖到校開會，討論結構評估進度及是否補強事宜。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：依據2月22日會議結果，再交技師修正中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，排定議價程序，已通知宜碩逐漸轉移中。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：因技師改善費用仍評估中，為儘速改善功率因數，2月25日已與全城至現場會勘，待全城提出改善方式及費用。
(2) 人工氣候室：人工氣候室歲修完畢，預計今日開機，後續功率因數持續觀察。
(3) 研三宿舍：2月23日已再次調整，目前平均值達85%以上，並持續觀察中。
(4) 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：擬簽請排定驗收程序。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：先以程式標示數位電錶與填報系統及建物單位分攤比例表之差異性，再以人工方式核對並修正填報系統資料。廠商持續維護本系統。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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