國立臺灣大學能源管理專案會議100年第12次會議紀錄
1、 開會時間：100年04月12日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈已完成驗收，擬請解除列管。
(2) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期3個月。
(3) 有關校史館鹵素燈更新乙案，因考量效能改善，將改更換為LED燈具，本案會議結論將採限制性招標。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：請總圖書館簽呈辦理本案。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 蔡老師因病表示不再協助審查。目前決定由劉技師於3月9日送三版結構評估資料後，由校方決定採行方案，已於3月17日討論，並建議設置於晒衣場(即柱上方)位置，並重新檢討，劉技師已於4月6日提報結構計算相關資料。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：4月14日下午2點第三會議室召開期末審查會議。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工中，預計下週完成。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：本案業於3月15日退件，並已於3月21日發備忘錄給技師，技服已於4月1日來函說明，惟需補充相關設計資料。
(2) 人工氣候室：查4月份電費單功率因數已調升至98%，本案擬請解除列管。
(3) 研三宿舍：本站功率因數改善已納入宿舍整修之設計圖中。目前以手動調整方式改善，並查3月份電費單功率因數已調升至97%；4月份功率因數則為100%，本案擬請解除列管。
(4) 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。廠商已報價，待辦理。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：待驗收完成後，即可付款。另依3月25日會議紀錄，與各系主任排定會議時間後，再請廠商至校報告。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：目前再請廠商協助核對資料，並持續維護本系統。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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