國立臺灣大學能源管理專案會議100年第17次會議紀錄
1、 開會時間：100年05月17日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳技佐文隆主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期3個月。
(2) 校史館燈具：5月11日技服已提送技服費、本案預算及圖說。
(3) 校門口路燈：請技師評估中，並請技服提送報價。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：
(1) 技服已依會議結論提送監控系統擴充及空調箱改善整合工程之併案初估總工程費報價。
(2) 本案依採購法未達公告金額變更合約，洽原合約技服議價方式辦理，技服案簽呈中。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 堃霖公司已於5月16日提送第5次結構計算、工程圖說及預算。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，預定於5月31日開標。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：期末審查會議完成，技服已提送資料，目前審查簽核中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工完成，竣工資料提送不足，已通知廠商補送。
結論：請持續辦理。
楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：修繕單已簽准，並通知全城施作事宜，預計5月19、20日施作。
(2) 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器，目前簽核中。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：
(1) 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。
(2) 已於5月12日再次校對，新增用電編號、建物編號，後續請綠基會核對用電度數是否與專委檔案相同。
結論：請持續辦理。
2. 「用電抽查辦法抽查案」：
進度：因能源管理小組人力有限，擬簽請委外請廠商代為抽查，目前廠商報價中。

結論：請持續辦理。
3. 「節電獎勵辦法」：
進度：待發函公告。

結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
7、 散會
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