國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第46次會議

開會時間：100年12月20日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（陳志雄）

1. 醉月湖路燈更新案

本案已於100年12月8日以工程備忘錄「校總營備(設)字第000291號」通知廠商於12月12日起計工期，請廠商辦理開工事宜，並依合約於10工作天（不含例假日及雨天）內竣工。

2. 椰林大道照明改善案

本案已於100年12月13日以工程備忘錄「校總營技字第0831號」通知電機技師於12月30日前交設計圖說、發包資料，送機關審查。機關審核後須予修正時，廠商應於10日曆天修正完成，送機關辦理。

3. 校史館燈具更新案

趨勢照明股份有限公司與技服嚴討契約修正內容，待技服資料送逹後再另行簽案上呈。

4. 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

本案於100年12月15日已奉准，於100年12月19日通知廠商施作，預計100年12月28日前完工。

5. 路燈改善

LED燈有損壞由廠商負責更新。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

總圖監控系統擴增及空調改善整合工程案於12月15日由峰技工程股份有限公司得標，相關送審資料正由該公司整理中。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

農化新館空調電源監控案有關外部管線工程排訂12月21日上午0930時驗收。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)
研一男管線完成接管，續研一女接管並進行監控系統線路裝設。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

技服彙整委員意見回覆。
六、凝態館空調設備汰舊換新工程-委託技術服務案（陳財富）

系館經費自籌有困難，經費分攤待長官指示。

七、教室e化維護案（林久智）

已於12/9完成初稿檢討。

八、節電獎勵案（許育菁）

將約時間討論辦理。
九、用水度數檢漏案（林宗漢）
「館舍漏水檢視」
	　
	99年12月至100年9月平均用水
	100年10月用水
	節水度數
	節水倍率
	　

	航測館
	966
	44
	922
	2000%
	‧100年7月中旬修繕該館門口前開關凡而（MA10005256）

	工綜館南側
	1899
	731
	1168
	160%
	．浮球無法正常止水，100年10月修繕浮球止水開關（MA10006948）

	農綜館
	3024
	1730
	1294
	78.4%
	　

	生化館
	1075
	842
	233
	27.7%
	．100年10月修繕女廁握式凡而（MA10005703）

	衛生組
	1427
	1203
	224
	18.6%
	．經發現該館下水塔長樹根，修繕股刻正辦理修繕（MA10007181）

	電機二館
	5087
	3160
	1927
	61%
	‧該館南門水塔前3英吋水管破裂，允興100年7月14日修繕完竣。

	植物濕地
	1278
	1233
	45
	3.7%
	．君韋於11月15日修繕自來水管線.（MA10007497）

	舊體育館
	888
	1141
	-253
	-22.2%
	　

	化學館
	4095
	5234
	-1139
	-22%
	．允興刻正辦理該館頂樓冷卻水塔浮球開關異常修繕案.（MA10007622）


貳、散會。

