國立臺灣大學能源管理專案會議100年第25次會議紀錄
1、 開會時間：100年07月19日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
潘幹事敬庭主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期90工作日，目前備料中，因燈罩交貨時間延遲，則延後至7月6日進場施作，預計於8月12日完工。目前施作進度：共110盞，已更換30盞。
(2) 校史館燈具：
a、 技服案簽核中，目前回覆會計室意見中。

b、 LED燈具工程案總務長已決行，佑民電機莊新賓技師同意本校先執行招標作業。

c、 技師確認工期60天申購中。
(3) 校門口路燈：

a、 綜合景觀及維修變因考量與節能降低路燈用電，決議將撤除原共同供應契約請購條碼1000103492號申購案，並重新依申購單請購單條碼編號1000103785號申購。
b、 改為六具150W LED路燈燈頭，重新申購4具，另兩具由國家地震工程研究中心旁停車場及周邊150W LED路燈檢討拆裝供應，並於本工程案中施作。目前申購案簽核中。
c、 經共同契約商陽傑科技股份有限公司，報價後所須費用為新台幣142,855元。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：因總圖提出需求，4台空調箱因故暫不施作，則本案將再重新簽文再變更技服案。目前由技師重新彙整預算及圖說中，並待總圖簽文送出。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 結構部份已由堃霖公司提供工程圖說及預算書，已簽奉核准。目前本案已另簽移請修繕股發包施作。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，6月14日流標，待第三次公告開標。
(3) 已發文請堃霖公司進廠開工施作，但堃霖公司請本校決定執行方案，如採原先建議之方案時，則該公司將配合進場施工；如採第二方案時請本校另案發包施作，待完工後再行通知復工或招開協調會議。本案已通知廣知先行審查惠覆在行決定執行方案。7月12日工作協調會議紀錄上簽中，並發函請廣知先審預算。
結論：請持續辦理。
陳幹事財富主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：已於7月18日召開工作小組會議，預計7月27日召開第一次評選委員審查會議。
結論：請持續辦理。
林佐理員久智主辦部分：

1. 「數位電錶」：
進度：請廠商持續維護網頁及設備。
結論：請持續辦理。
陳技佐文隆、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：目前投入10 KVAR，7月份台電電費單之功率因數為93%。目前已投入15 KVAR，持續觀察8月份電費單。
(2) 生技中心、大一女舍：查7月份台電電費單之功率因數分別為90、92%，後續請全城至現場檢查，並持續觀察8月份電費單。
結論：請持續辦理。
林技佐宗漢主辦部分：
1. 「用水度數檢視」：
進度：
(1) 依自設水表度數顯示，目前各館舍疑似漏水情形計有植物溼地、農綜館、航測館、衛生組、舊體育館、生化館、新電機館、工綜館南側，目前請南北區開口廠商協助檢查。
(2) 目前衛生組已修復。新電機館已查出漏水處，目前已裝設新管線，後續持續追蹤用水度數。

(3) 已請專業抓漏水廠商至校討論相關事宜。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：
(1) 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。
(2) 6月30日請綠基會會同比對資料後，再請廠商以程式比對，目前請配電室陳明弘協助。
結論：請持續辦理。
2. 「用電抽查辦法抽查案」：
進度：本月份抽查時間及地點仍待環安衛中心通知。
結論：請持續辦理。
3. 「節電獎勵辦法」：
進度：簽文第二次退回，已於7月11日修正再簽出，申請日期更改至8月22日。

結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
7、 散會
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