國立臺灣大學能源管理專案會議100年第26次會議紀錄
1、 開會時間：100年07月26日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：鄭總務長富書   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
潘幹事敬庭主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於7月22日完工，預計7月26日晚上7點察勘，再行辦理排驗。
(2) 校史館燈具：
a、 技服案已簽核，目前送發包股夏嘉騏辦理簽約。

b、 LED燈具工程案已交給發包股陳嘉伶小姐排標中，請其優先辦理。
(3) 校門口路燈：已於7月25日送會計室審查。
結論：請持續辦理。
于佐理員一德主辦部分：
1. 「總圖空調及監控案」：
進度：
(1) 因總圖提出需求，4台空調箱因故暫不施作，本案再重新簽文變更技服案。目前由技師重新彙整預算及圖說中，並待總圖簽文送出。
(2) 本案經技師重新評估，預算及圖說已於7月25日完成，經本組審查，尚有不足及疑義，請技師再行修訂中。

結論：請持續辦理。
2. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 結構部份：本案頂樓儲水桶結構加強爭議部份，於7月12日與承商堃霖公司召開協調會，經協議後，因本校提出提高安全等級，改採鋼構施工方式，並置放於樑柱上，所增加之費用151萬餘元，雙方同意本校以新台幣80萬元為上限，不足部份由堃霖公司負擔。會議紀錄已於7月22日發函技服廣知公司，俟該公司完成相關資料後再行辦理預算追加、議價及復工事宜。
(2) 電力問題：本案工程所需一次側電力，經二次開標因無商投標流標，經本組再行詢商，預定7月28日第三次開標，目前已有三家廠商領標，預判本次可順利決標。

(3) 本案工期為30天，時程可配合結構工程時程。
結論：請持續辦理。
陳幹事財富主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：已於7月18日召開工作小組會議，預計7月27日下午2點召開第一次評選委員審查會議。
結論：請持續辦理。
林佐理員久智主辦部分：

1. 「數位電錶」：
進度：請廠商持續維護網頁及設備。
結論：請持續辦理。
陳技佐文隆、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：目前投入10 KVAR，7月份台電電費單之功率因數為93%。目前已投入15 KVAR，持續觀察8月份電費單。
(2) 生技中心、大一女舍：查7月份台電電費單之功率因數分別為90、92%。經查大一女舍之功率因數較為不穩定，將先予檢視電容性能並研析後，在決定是否需更新設備。並持續觀察8月份電費單。
結論：請持續辦理。
林技佐宗漢主辦部分：
1. 「用水度數檢視」：
進度：
	疑似漏水系館
	改善情形

	航測館
	更換開關(100年6月底)，並持續追蹤用水檢視。

	衛生組
	更換給水管線(100年6月底)

	新電機館
	更換3”給水管線並持續追蹤用水度檢視。

	植物溼地
	已請廠商修繕報價。

	舊體育館
	

	農綜館
	

	生化館
	

	工綜館南側
	


結論：請持續辦理，並全面檢視各水號是否有漏水情形。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：
(1) 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。
(2) 7月27日將請綠基會會同比對資料。
結論：請持續辦理。
2. 「節電獎勵辦法」：
進度：已於7月20日上網公告，。

結論：請持續辦理。
6、 臨時動議暨總務長會議指示：
1. 「冷氣開關加裝自動卸載開關」：
進度：請於開學前評估3個適合測試之空間，並加裝電錶紀錄用電情形，以了解其成效。
結論：請持續辦理。
2. 「加強巡檢節約用電」：
進度：請校警隊於夜間巡檢，拍照並紀錄冷氣未關閉之單位。
結論：請持續辦理。
3. 「T5燈具案」：
進度：
(1) 目前尚有醫學院、電機工程學系、化學系（積學館）、海洋研究所、工程科學及海洋工程學系、建築與城鄉研究所、漁業科學研究所、漁業生物試驗所尚未更換。
(2) 請提環境保護暨職業安全衛生委員會議報告。
結論：請持續辦理。
7、 散會
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