國立臺灣大學能源管理專案會議100年第20次會議紀錄
1、 開會時間：100年06月14日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳技佐文隆、潘幹事敬庭主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期90工作日，目前備料中，預計6月25日進場施作，於8月12日完工。
(2) 校史館燈具：
a、 5月11日技服已提送技服費、本案預算及圖說，技服案陳核中。目前尚收集趨勢、彤宇、昌唯等三家公司資料中。技師初估本案工程費用達150萬元。經詢問廠商願意以100萬元以下承攬，品質由技服評估符合規範與校方需求。
b、 因本場地近日損壞率愈來愈高，為避免影響外賓參觀及學校聲譽，依討論結果以限制性招標儘速辦理。
(3) 校門口路燈：請技師評估中，並請技服提送報價。陽傑報價169,251元會議中討論。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：
(1) 技服已依會議結論提送監控系統擴充及空調箱改善整合工程之併案初估總工程費報價。
(2) 本案依採購法未達公告金額變更合約，洽原合約技服議價方式辦理，技服案簽呈中。
(3) 技服資料會中提報。
結論：因總圖提出需求，4台空調箱因故暫不施作，則本案將再重新簽文再變更技服案。請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 結構部份已由堃霖公司提供工程圖說及預算書，已簽奉核准。目前本案已另簽移請修繕股發包施作。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，6月14日流標，待第三次公告開標。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：已簽核。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工完成，竣工資料提送不足，已通知廠商補送。預計6月15日驗收。
結論：請持續辦理。
楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：電容器10+15KVAR，全城公司6月3日施作完成，持續觀察下個月台電電費單。
(2) 生技中心、大一女舍：施作完成，持續觀察下個月台電電費單。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：
(1) 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。
(2) 目前請配電室陳明弘協助核對。
結論：請持續辦理。
2. 「用電抽查辦法抽查案」：
進度：6月7日詢問環安衛中心抽查時間，本月時間及地點皆未確定。待時間確定再安排人員到場抽查。
結論：請持續辦理。
3. 「節電獎勵辦法」：
進度：待發函公告。

結論：請持續辦理。
4. 「用水度數檢視」：
進度：
(1) 本案待新人報到後，後續轉由新承辦人員辦理。

(2) 依自設水表度數顯示，目前各館舍疑似漏水情形計有植物溼地、農綜館、航測館、衛生組、舊體育館、生化館、新電機館、工綜館南側，目前請南北區開口廠商協助檢查。
結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
7、 散會
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