國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第33次會議

開會時間：100年9月13日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（潘敬庭）

1. 更新椰林大道路燈
椰林大道路燈更新為60W 4000K LED燈具，已於8月4日申報完工，並由技服於8月12日審查完畢後報校覆審。因缺設備之出廠證明，已通知其補正。資料於8月29日補齊申請排驗中。目前排定9月6日驗收。
2. 醉月湖路燈更新案

   路燈數量與技服確認完畢，共計45盞請廠商報價中。

3. 椰林大道照明改善案

    椰林大道雖已更新燈具，惟照度仍嫌不足，經研議後，除依校規小組劉權富教授意見，評估是否增設鵝頸式探照燈外，並先行移置四盞路燈至前端椰子樹樹圃，再評估二者對於椰林大道照明改善之成效。簽請校規審核中。
4. 舟山路路燈移置案

   因路巡委員建議將舟山路位於人行道上之路燈移至路邊，以免影響行人之用路權。案經能源節約小組評估後，在不影響行人用路權的情況下，作最小幅度的移置，目前正洽商辦理移置作業。廠商報價中。

5. 校史館燈具更新案
   本案技服費用已簽奉准辦理，日前已送發包股辦理簽約手續。至於燈具更新工程已於8月9日決標，除需於10日內開工外，並應於10月7日前完工。廠商已於9月2日進場施工，預定9月30日完工。

6. 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案
7. 路燈改善
二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

本案新增空調改善工程，原技服契約費用追加及本工程招標開標案，已於100.9.6奉核，其中有關本處審核意見計7項，技服亦已完成修正，俟核定後後即可移發包股辦理招標作業。

三、校園空調電源監控工程（于一德）
1. 為增加節電效益，擬對校區空調設備增設電源監控功能，以加強空調設備之使用管理。第一階段擬以生科院為試辦單位，第二階段則以農化新館、土木系、化工系等館舍為續辦單位，經評估其節電績效後，再檢討全面辦理之可行性。

2. 生命科學院空調電源監控工程案已於100.9.6奉核交由永錄自動化（股）公司施作，各研究室及實驗室調查表亦已完成一併交由廠商。

3. 第二階段農化新館已完成評估，相關資料正由永錄公司彙整中，經協調該公司預訂於100.9.13可完成相關資料提供。
四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)
1. 結構部份：本案經調整簽文內容，已送交審核組會辦。
2. 電力部份：本案工程承包商麒盛公司已於9月1日完工，並由技服簽證確認，目前完工報告書簽核中，俟核定後依規定辦理驗收。
五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

預計9月16日召開網路光纖架構事宜。
六、凝態物理館中央監控及空調可行性評估案（陳財富）

本案先委由廣知辦理可行性評估，並請其報價簽辦。廣知之評估報告初稿，於三週後排定時間報告。中央監控案亦一併納入辦理，並請佑明莊技師先行了解相關問題。9月5日已召開可行性評估討論會議。物理系主任指示將評估案縮減為1-3方案作評估。
1. 七、數位電表改善案（林久智）
2. 除請宜碩持續維護網頁及設備外，宜碩亦承諾於45個日曆天（即 9月16日）內，需將去年以前之歷史資料程式修正完成。

3. 8月10日宜碩請本校提供正確資料，本校已於8月10日將相關資料交給宜碩。

八、電號功率因數改善案（李添褔）
生技中心、大一女舍二處，經查台電8月份電費單之功率因數分別為91、87%。為改善其電號功率因數，將採低壓側補償方式辦理，全城公司已提改善建議及預算資料，本案擬移高壓開口契約辦理更換設備，生技中心於9月2日完工。目前之功率因數為95％以上，大一女已於9月6日完工目前還在觀察中。
九、節約能源填報系統維護案（許育菁）

1. 請綠基會持續維護本系統，並請其每月至校協助承辦人員相關事宜。
2. 99年度資料皆核對完畢，100年度針對保管組提供之檔案，就其變更處於今年度修改。持續辦理。

十、節電獎勵案（許育菁）

節電獎勵辦法已於7月20日上網公告，申請日期截止日至8月22日。目前申請單位有圖書館、圖資系、管理學院、工科海洋、應力所、獸醫系、食科所。待簽文詢委員評定。

十一、用水度數檢漏案（林宗漢）
「館舍漏水檢視」

	　
	用水度數
	說明

	航測館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	本館於100年7月中旬新增開關。（公文追蹤碼:20115019675）

	
	1539
	1138
	1574
	881
	114
	904
	

	衛生組
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	本案於100年6月底更換給水管線

	
	2281
	1754
	1671
	897
	806
	951
	

	電機二館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	本館業於100年7月26日修繕3"給水管並新增設水錶記錄該館用水度數

	
	6655
	4940
	7797
	4001
	630
	3819
	

	植物濕地
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	本案業已簽陳（公文追蹤碼20115018032）

	
	1338
	1617
	1654
	1773
	1467
	1520
	

	農綜館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	本案業已簽核且廠商於100年9月上旬修繕完竣（農綜管1樓出水口新增設水錶）

	
	3894
	2687
	3787
	2795
	2867
	3211
	

	舊體育館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	本案業已簽核且廠商於100年9月上旬修繕完竣。(新增設水錶)

	
	816
	719
	1429
	730
	985
	969
	

	生化館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	經查本館女廁之手壓式沖水器誤動作導致水漏。（案件編號MA10005703）

	
	1326
	1115
	1489
	701
	978
	1020
	

	工綜館南側
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	經查本館女廁蹲式馬桶水漏並已告知相關承辦人員。

	
	2358
	1754
	2497
	1085
	650
	1028
	


貳、散會。  
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