國立臺灣大學能源管理專案會議100年第18次會議紀錄
1、 開會時間：100年05月31日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳技佐文隆、潘幹事敬庭主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期3個月，目前備料中。
(2) 校史館燈具：5月11日技服已提送技服費、本案預算及圖說，技服案陳核中。
(3) 校門口路燈：請技師評估中，並請技服提送報價。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：
(1) 技服已依會議結論提送監控系統擴充及空調箱改善整合工程之併案初估總工程費報價。
(2) 本案依採購法未達公告金額變更合約，洽原合約技服議價方式辦理，技服案簽呈中。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 結構部份已由堃霖公司提供工程圖說及預算書，已簽奉核准。目前本案已另簽移請修繕股發包施作。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，原訂5月31日改為6月2日開標。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：再請技服補充資料，目前審查簽核中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工完成，竣工資料提送不足，已通知廠商補送。預計6月15日驗收。
結論：請持續辦理。
楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：全城公司備料完成，預計本週可施作。
(2) 生技中心、大一女舍：已請廠商排定時間施作。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：
(1) 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。
(2) 已於5月12日再次校對，新增用電編號、建物編號，後續請綠基會核對用電度數是否與專委檔案相同。目前請配電室陳明弘協助核對。
結論：請持續辦理。
2. 「用電抽查辦法抽查案」：
進度：因能源管理小組人力有限，擬簽請委外請廠商代為抽查，廠商已報價，待簽核。

結論：原則仍請配電室人員協助抽查。
3. 「節電獎勵辦法」：
進度：待發函公告。

結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
1. 「生機饋線、海洋饋線、總配饋線電驛設定與契約容量」：
原因：為避免因夏季用電量增加，造成部分區域容易跳電現象，檢討電驛設定與契約容量是否須再做調整。
結論：目前將自00-85-0355-11-4遷移500kW到00-85-0497-11-5，其餘暫不動。
7、 散會
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