國立臺灣大學能源管理專案會議100年第3次會議紀錄
1、 開會時間：100年01月18日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設75％，因天候不佳可能影響裝設進度。
(2) 椰林燈：12月7日4000K 60W LED燈椰林道於二號館前裝設1盞測試3個月後再作評估。待廠商重新報價後，再簽呈辦理。
結論：請持續辦理。
2. 「路燈燈牌彙整」：
進度：廠商核對裝設位置及資料確認。
結論：請持續辦理。
3. 「生命科學館空調更新計畫」：
進度：
(1) 擬請解除列管。
(2) 監控系統維護案：簽核中。
結論：請持續辦理。
4. 「總圖監控案」：
進度：請技服繼續評估，並於1月份繳交資料。
結論：請持續辦理。
5. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 本案待結構技師評估報告完成後，再研議後續是否需做結構補強，或是通知廠商復工。
(2) 電力問題：簽文辦理公開招標中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：技師檢討修正中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。
(1) 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，簽請核示中。
(2) 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已檢討納入Scada案。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：目前各電號已請華城及全城檢查原因。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：待各館舍回覆意見後，再辦理後續事宜。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：請廠商協助核對數位電錶與填報系統用電編號不同處，並持續維護本系統。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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