國立臺灣大學能源管理專案會議100年第5次會議紀錄
1、 開會時間：100年02月15日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設90％，因天候不佳可能影響裝設進度。
(2) 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。已簽請辦理招標。
結論：請持續辦理。
2. 「路燈燈牌彙整」：
進度：廠商提出圖檔資料，業請配電室人員協助清點。
結論：請持續辦理。
3. 「生命科學館監控系統維護案」：
進度：已奉核交發包股排定議價中。
結論：請持續辦理。
4. 「總圖監控案」：
進度：請技服繼續評估，並於2月15日繳交資料。
結論：請持續辦理。
5. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 本案劉技師已計算結構安全性，並請蔡益超老師協助審查。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：技師已完成修正，待簽核確認。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。
(1) 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，已核示，待辦理議價。
(2) 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已檢討納入Scada案。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：1月27日已與配電盤廠商至現場會勘，現場功因盤體顯示功率因數99%，經查原設計單線圖每段為75 KVAR，已請建築師協助功率因數過低原因檢討。
(2) 人工氣候室：全城檢查結果為低壓盤電容器未投入，將約廠商至現場了解。
(3) 研三宿舍：全城檢查結果為電容器過大，導致無法投入，建議將電容器改小。
(4) 生技中心、大一女舍：自動功因調整器故障需汰換。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：廠商已將資料修正，將提送期末報告書至本校。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：請廠商協助核對數位電錶與填報系統用電編號不同處，並持續維護本系統。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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