國立臺灣大學能源管理專案會議100年第22次會議紀錄
1、 開會時間：100年06月28日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳技佐文隆、潘幹事敬庭主辦部分：
1. 「節能燈具更新計畫」：
進度：
(1) 4000K 60W LED椰林燈：已於4月8日申報開工，工期90工作日，目前備料中，預計7月6日進場施作，於8月12日完工。
(2) 校史館燈具：已於6月17日簽出。
(3) 校門口路燈：

a、 綜合景觀及維修變因考量與節能降低路燈用電，決議將撤除原共同供應契約請購條碼1000103492號申購案，並重新依申購單請購單條碼編號1000103785號申購。
b、 改為六具150W LED路燈燈頭，重新申購4具，另兩具由國家地震工程研究中心旁停車場及周邊150W LED路燈檢討拆裝供應，並於本工程案中施作。

c、 經共同契約商陽傑科技股份有限公司，報價後所須費用為新台幣142,855元。
結論：請持續辦理。
2. 「總圖監控案」：
進度：因總圖提出需求，4台空調箱因故暫不施作，則本案將再重新簽文再變更技服案。目前尚待總圖簽文送出。
結論：請持續辦理。
3. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 結構部份已由堃霖公司提供工程圖說及預算書，已簽奉核准。目前本案已另簽移請修繕股發包施作。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，6月14日流標，待第三次公告開標。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：已簽核。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：目前電錶轉入本組專用迴路(內網)中，約需45工作天。目前施工完成，竣工資料提送不足，已通知廠商補送。驗收日更期為7月6日。
結論：請持續辦理。
楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：
(1) 環研大樓：電容器10+15KVAR，全城公司6月3日施作完成，持續觀察下個月台電電費單。
(2) 生技中心、大一女舍：施作完成，持續觀察下個月台電電費單。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：
(1) 請廠商持續維護本系統，並請綠基會每月至校協助承辦人員相關事宜。
(2) 請綠基會以程式比對後，再請配電室陳明弘協助。
結論：請持續辦理。
2. 「用電抽查辦法抽查案」：
進度：
(1) 6月27日下午2點配合環安衛中心抽查環研大樓，受抽查單位有環安衛中心及環境工程學研究所。
(2) 因該館尚未進駐完全，檢查結果目前問題為未加裝電腦節能小助理，當天已加強宣導，詳如附件。
結論：請持續辦理。
3. 「節電獎勵辦法」：
進度：已於上週簽出，申請日期至7月22日。

結論：請持續辦理。
4. 「用水度數檢視」：
進度：
(1) 本案待新人報到後，後續轉由新承辦人員辦理。

(2) 依自設水表度數顯示，目前各館舍疑似漏水情形計有植物溼地、農綜館、航測館、衛生組、舊體育館、生化館、新電機館、工綜館南側，目前請南北區開口廠商協助檢查。目前衛生組已修復。
(3) 上週請專業抓漏水廠商至校討論相關事宜。
結論：請持續辦理。
6、 臨時動議：
7、 散會
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