國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第39次會議

開會時間：100年10月25日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（潘敬庭）

1. 醉月湖路燈更新案

路燈數量與技服確認完畢，共計45盞請廠商報價中，並與顧問莊技師研討驗收方式，並修改規格資料。

2. 椰林大道照明改善案

    椰林大道雖已更新燈具，惟照度仍嫌不足，經研議後，除依校規小組劉權富教授意見，評估是否增設鵝頸式探照燈外，並先行移置四盞路燈至前端椰子樹樹圃，再評估二者對於椰林大道照明改善之成效。已於9月6日簽請選定試辦位置簽核中。於9月26日校規審查完畢，已奉核定預計須7個工作日完工。因雨工期後延預計11月4日完工。
3. 舟山路路燈移置案

    因路巡委員建議將舟山路位於人行道上之路燈移至路邊，以免影響行人之用路權。案經能源節約小組評估後，在不影響行人用路權的情況下，作最小幅度的移置，目前正洽商辦理移置作業。經廠商報價9萬7仟餘元，經議價9萬7仟元整施作，簽案上陳中。9月26日會計室趙麗云小姐審畢，9月29日奉核，預計須7個工作日完成(10月19日)。因雨檢討修正。
4. 校史館燈具更新案

    校史館燈具改善技服案於100年7月15日奉准並於100年8月23日完成簽約，工程案於100年8月9日決標，並應於100年10月7日完工，承商於100年9月2日進場施工，目前因燈具色溫及規格問題待釐清，廠商於100年10月3日申請停計工期，待爭議陳複後另計工期。

5. 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

詢商報價彙整中。

6. 路燈改善

椰林燈目前有55盞未更換，已洽陽傑報價，因未能尋到清  潔廠商，燈罩清洗報價無法確認，待尋獲清潔廠商後再報價。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

1. 總圖監控系統擴增及空調改善整合工程本組審查意見計18項，技服佑明電機工程顧問公司於100.10.7澄覆，經本組再次審查，仍有疑義26項，本組於100.10.17以備忘錄000269號函通知莊技師，俟澄覆後再行呈核。
2. 有關技服追加部份，已於100.10.3另案移請發包管理股辦理議價。
三、校園空調電源監控工程（于一德）

1. 第一階段生命科學院空調電源監控工程案永錄自動化（股）公司已完工，使用單位已簽認測試合格，辦理結案請款中。

2. 第二階段農化新館空調電源監控案限制性招標，已於100.10.14奉總務長核定，並已完成發包概述表於100.10.17簽請移發包管理組辦理議價，因本案施工期45日，已告知陳股長協助儘速議價，以利年度內結案。
四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)
結構部份：已於9月20日召開復工會議。工期100月9月28日至101年1月15日止。10月8日進行管線及保溫工程。10月15日~10月16日進行鋼構吊運作業。10月22日~10月23日進行設備吊運作業。
五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

9月30日技服依規定提送工作計劃書報校審查。已交付PCM技服審查中。已於10月21日召開工作計晝書審查會議。
六、凝態物理館中央監控及空調可行性評估案（陳財富）

物理系主任建議將評估案縮減為1-3案作評估。9月26日上午第二會議室召開第三次評估會議。就9月26日第三次評估會議決議事項，於10月17日召開第四次評估會議。技服於10月31日送最終評估報告機關核定。
七、數位電表改善案（林久智）

10月25日前宜碩須完成完成電錶數據。

八、電號功率因數改善案（李添褔）

生技中心、大一女舍二處，經10月25日查看之功率因數為99%，擬請解除列管。二活功率因數廠商報價二萬餘元，已簽呈待核可後施工，估計約一年可回收成本。
九、節約能源填報系統維護案（許育菁）

1. 請綠基會持續維護本系統，並請其每月至校協助承辦人員相關事宜。

2. 9月28日已請廠商到校討論，100年度部份目前已修正完成，待保管組提供新資料後再修正。

十、節電獎勵案（許育菁）

節電獎勵辦法已於7月20日上網公告，申請日期截止日至8月22日。目前申請單位有圖書館、圖資系、管理學院、工科海洋、應力所、獸醫系、食科所。預計10月18日（二）9：00評審，評審結果：第一名圖書館、第二名管理學院、第三名應力所，獸醫系、圖資系、食科所為優良單位
十一、用水度數檢漏案（林宗漢）

「館舍漏水檢視」

	　
	用水度數
	說明

	航測館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本館於100年7月中旬新增開關。（公文追蹤碼:20115019675）

	
	1539
	1138
	1574
	881
	114
	904
	55
	

	衛生組
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本案於100年6月底更換給水管線。

	
	2281
	1754
	1671
	897
	806
	951
	972
	

	電機二館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本館於100年7月26日修繕3"給水管並新增設水錶記錄該館用水度數

	
	6655
	4940
	7797
	4001
	推算後630
	3819
	3270
	

	植物濕地
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本案請契約式廠商修繕。

	
	1338
	1617
	1654
	1773
	1467
	1520
	1573
	

	農綜館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本案業已簽核且廠商於100年9月上旬修繕完竣（農綜管1樓出水口新增設水錶）

	
	3894
	2687
	3787
	2795
	2867
	3211
	2129
	

	舊體育館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本案業已簽核且廠商於100年9月上旬修繕完竣。(新增設水錶)

	
	816
	719
	1429
	730
	985
	969
	1155
	

	生化館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	本館女廁之手壓式沖水器誤動作導致水漏。契約式廠商已完成修繕（案件編號MA10005703）。

	
	1326
	1115
	1489
	701
	978
	1020
	864
	

	工綜館南側
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	經查本館女廁蹲式馬桶水漏並已告知相關承辦人員。該承辦人表示將全面檢視該系館之男女廁所之水漏現象。

	
	2358
	1754
	2497
	1085
	650
	1028
	703
	

	化學館
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	冷卻水塔浮球開關無法正常止水，已告知該館之相關承辦人儘速辦理修繕。

	
	4408
	3132
	6206
	3559
	5351
	6125
	6621
	


貳、散會。 
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