國立臺灣大學能源管理專案會議100年第6次會議紀錄
1、 開會時間：100年02月22日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈已完工，廠商彙整完工資料中。
(2) 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。已簽請辦理招標。
結論：請持續辦理。
2. 「路燈燈牌彙整」：
進度：已於2月15日提交燈牌新舊號碼對照表，如有修正將於3月15日前提出。
結論：請持續辦理。
3. 「生命科學館監控系統維護案」：
進度：已於2月22日決標。
結論：請持續辦理。
4. 「總圖監控案」：
進度：請技服繼續評估，並於2月15日繳交資料。
結論：請持續辦理。
5. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 堃霖於2月21日與劉技師研議結構安全問題，後續再提送資料至本校。
(2) 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：2月18日已開協調會議，再交技師修正中。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。
(1) 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，排定議價程序，已通知宜碩逐漸轉移。
(2) 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已納入Scada案檢討。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
(1) 進度：
(2) 環研大樓：技服2月21日回覆：因該館用電量過小，以目前設計的電容器75 KVAR投入會造成公因超前，可增加小電容盤(10+10 KVAR)改善目前現況，改善費用技師評估中。
(3) 人工氣候室：2月18日協調原施工廠商(東海)無償協助辦理改善，因該館各設備進行歲修，待歲修完成後再行觀察。
(4) 研三宿舍：2月17日協調華城以手動投入電容器方式改善，並請該公司提出改善建議。
(5) 生技中心、大一女舍：擬開修繕單更新自動功因調整器。
結論：請持續辦理。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：廠商已於2月21日提送期末報告書至本校。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：與廠商討論核對數位電錶與填報系統用電資料的方法，並持續維護本系統。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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