國立臺灣大學能源管理專案會議100年第1次會議紀錄
1、 開會時間：100年01月04日(星期二)下午2時
2、 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設24％，因天候不佳可能影響裝設進度。
(2) 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。
結論：請持續辦理。
2. 「路燈燈牌彙整」：
進度：廠商核對裝設位置及資料確認。
結論：請持續辦理。
3. 「生命科學館空調更新計畫」：
進度：
(1) 已驗收完成，辦理財產增加及請款，擬請解除列管。
(2) 監控系統維護案：簽核中。
結論：請持續辦理。
4. 「總圖監控案」：
進度：請技服繼續評估，並於1月份繳交資料。
結論：請持續辦理。
5. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 已於100年1月3日下午討論結構問題，結論：將以結構鑽心取樣測試強度後，再提後續評估。
(2) 電力問題：簽文辦理公開招標中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：預計於1月11日召開審查會議。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。
(1) 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，簽請核示辦理移轉中。
(2) 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已詢問技師設備可配合提供Scada使用並納入Scada案檢討。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：生科館及體育館功率因素效益評估及回收年限如附件。生科館回收年限約8年，每月電費約節省9,610元；體育館回收年限約4年，每月電費約節省11,433元，建請解除列管。
	項目
	各站站名
	功率因數
(99年1月)
	99年

2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	100年

1月
	備註說明

	1
	生科館
	93%
	96%
	95%
	95%
	95%
	95%
	93%
	92%
	92%
	92%
	93%
	96%
	98%
	

	2
	體育館
	93%
	94%
	92%
	94%
	94%
	94%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	100%
	100%
	


結論：
(1) 本案改善結果如進度所示。
(2) 請再持續追蹤其他電號功率因數情形
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：廠商已於100年1月3日提送期末報告。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：已查出部份數位電錶與填報系統用電編號不同處。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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