國立臺灣大學能源管理專案會議100年第2次會議紀錄
1、 開會時間：100年01月12日(星期三)下午2時
2、 開會地點：經營管理組會議室
3、 主持人：李專員明禮   





記錄：許幹事育菁
4、 出席人員：如簽到表
5、 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：
陳佐理員財富主辦部分：
1. 「路燈節能更新計畫」：
進度：
(1) 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設60％，因天候不佳可能影響裝設進度。
(2) 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。廠商提供報價參考，後續研議是否辦理採購。
結論：請持續辦理。
2. 「路燈燈牌彙整」：
進度：廠商核對裝設位置及資料確認。
結論：請持續辦理。
3. 「生命科學館空調更新計畫」：
進度：
(1) 擬請解除列管。
(2) 監控系統維護案：簽核中。
結論：請持續辦理。
4. 「總圖監控案」：
進度：本案暫不執行，擬請解除列管。
結論：請持續辦理。
5. 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：
進度：
(1) 1月10日鑽心取樣，待測試報告完成後，提供結構技師計算安全性。本案因結構安全性未得到本校同意，廠商擬申請停工。
(2) 電力問題：簽文辦理公開招標中。
結論：請持續辦理。
朱佐理員希東主辦部分：
1. 「Scada電力監視系統評估案」：
進度：審查會議已召開，資料由技師檢討再修正。
結論：請持續辦理。
2. 「數位電錶」：
進度：電錶部分目前正常無問題。
(1) 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，簽請核示辦理移轉中。
(2) 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已檢討納入Scada案。
結論：請持續辦理。
孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：
1. 「電號功率因數改善案」：
進度：查台電用電資料，尚有5個電號之功率因數低於95，詳附件。
結論：請再持續追蹤功率因數改善情形。
許幹事育菁主辦部分：
1. 「99年館舍節能評估案」：
進度：期末報告簽辦中。
結論：請持續辦理。
2. 「節約能源填報系統維護案」：
進度：已查出部份數位電錶與填報系統用電編號不同處。
結論：請持續辦理。
6、 散會
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